

Plan de Gestión de Interesados

Proyecto: ND Sales Assistant v2 — Área de Ventas de la NoonDalton AI Marketing Suite
Fecha: 11 de Septiembre de 2026

Contenido

1. Historial de versiones	2
2. Información del proyecto	2
3. Aprobaciones.....	2
4. Enfoque de gestión de los interesados del proyecto.....	3
5. Registro de los interesados del proyecto (Ampliado)	3
6. Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados	4
7. Niveles de participación actuales (C) y deseados (D).....	5
8. Estrategias para la gestión de los interesados del proyecto	5
9. Requerimientos de comunicación con los interesados.....	5
10. Procedimiento para actualizar el plan de gestión	6
Bitácora de Control de Cambios.....	6
11. Referencias	6

1. Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
11-09-2026	1.0	Bárbara Zúñiga	Novatec	Creación de la versión inicial del Plan de Gestión de Interesados.

2. Información del proyecto

Campo	Detalle
Empresa / Organización	NoonDalton / Alloxentric
Proyecto	ND Sales Assistant v2 Área de Ventas de la NoonDalton AI Marketing Suite
Fecha de preparación	11/09/2026
Cliente	NoonDalton (Representado por Max Kreimerman)
Patrocinador principal	Max Kreimerman (Alloxentric / NoonDalton)
Gerente de Proyecto / Líderes	Karina Álvarez (Jefa de Proyecto Alloxentric) / Pablo Gutiérrez (Líder de Novatec)

3. Aprobaciones

Patrocinador / Rol	Fecha	Firma / Estado
Max Kreimerman (Interesado Principal / Cliente)	11/09/2026	Aprobado vía KickOff
Karina Álvarez (Jefa de Proyecto Alloxentric)	11/09/2026	Aprobado vía KickOff

4. Enfoque de gestión de los interesados del proyecto

La gestión de los interesados constituye un componente esencial para el éxito del proyecto 'ND Sales Assistant v2, Área de Ventas de la NoonDalton AI Marketing Suite', dado que implica transformaciones tecnológicas y la optimización de procesos de venta B2B mediante inteligencia artificial (RAG DeepSeek), integraciones CRM y arquitectura cloud (FastAPI + Render/GCP + Firestore) que afectan a múltiples stakeholders internos y externos.

El enfoque adoptado se fundamenta en las buenas prácticas del PMBOK® Guide (7.ª edición) y la norma ISO 21502:2021. Se realiza una identificación exhaustiva de interesados, abarcando no solo a la contraparte comercial y el equipo desarrollador, sino también a las áreas institucionales, de ciberseguridad, legales, de operaciones y soporte post-implementación. Mediante la matriz Poder/Interés, se estructuran planes de comunicación y mitigación para asegurar una adopción fluida y sin fricciones.

5. Registro de los interesados del proyecto (Ampliado)

Nombre / Puesto	Organización	Rol en el Proyecto	Requisitos / Expectativas	Poder / Interés
Max Kreimerman Representante Técnico	NoonDalton / Alloxentric	Cliente / Patrocinador Principal	Industrializar propuestas B2B, reducir tiempos manuales y asegurar trazabilidad en pipeline.	Muy Alto / Muy Alto
Karina Álvarez Jefa de Proyecto	Alloxentric	Articuladora / PM	Mapeo de fallas de la v1, cumplimiento de hitos y coordinación de la plataforma interna.	Alto / Muy Alto
Ejecutivos de Ventas (Usuarios Finales)	NoonDalton	Usuarios Clave	Generación rápida de propuestas con IA, exportación PDF/DOCX y sincronización CRM.	Bajo / Alto
Gerentes de Ventas (Administradores)	NoonDalton	Usuarios Control	Administración del catálogo de precios, plantillas de ofertas y aprobación de descuentos.	Medio / Alto

6. Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados

El proyecto ND Sales Assistant v2 rediseña y estabiliza el módulo de Ventas. A continuación se detallan los impactos específicos para la lista ampliada de interesados:

Interesado / Grupo	Descripción del Impacto esperada por el Proyecto
Max Kreimerman (NoonDalton)	Aumento de la tasa de conversión B2B y estandarización del proceso comercial.
Karina Álvarez (Alloxentric)	Alineación del backlog con los dolores reales del negocio y entrega a tiempo.
Ejecutivos de Ventas (NoonDalton)	Automatización de hasta un 70% del tiempo de redacción de propuestas B2B.
Gerentes de Ventas (NoonDalton)	Mayor gobierno sobre márgenes comerciales y catálogo unificado de precios.

7. Niveles de participación actuales (C) y deseados (D)

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	Partidario	Líder
Max Kreimerman				C	D
Karina Álvarez				C	D
Ejecutivos de Ventas			C	D	
Gerentes de Ventas				C	D

8. Estrategias para la gestión de los interesados del proyecto

De acuerdo con la Matriz Poder/Interés, se definen las siguientes estrategias de abordaje:

Categoría / Cuadrante	Interesados Incluidos	Acciones Clave Recomendadas
Gestionar Atentamente (Alto Poder / Alto Interés)	Max Kreimerman, Karina Álvarez, Pablo Gutiérrez	Revisiones semanales sincrónicas, demostraciones de sprint y validación continua del backlog.
Mantener Informados (Bajo-Medio Poder / Alto Interés)	Ejecutivos y Gerentes de Ventas	Capacitaciones de uso, asignación clara de tickets, pruebas de aceptación UAT y retroalimentación de UX.

9. Requerimientos de comunicación con los interesados

Interesado / Rol	Contenido / Detalle	Canal / Formato	Frecuencia
Max Kreimerman / Karina Álvarez	Status de sprint, avances de RAG, aprobación de hitos y demostración.	Reunión MS Teams + Minuta PDF/Word	Semanal (Viernes 08:30 hrs)
Usuarios de Ventas (Ejecutivos/Gerentes)	Capacitación de uso, manuales interactivos, release notes v2.	Talleres en vivo + Guías PDF	Pre y Post Go-Live

10. Procedimiento para actualizar el plan de gestión

Este plan es un documento dinámico. Se actualizará tras cada hito importante o ante la incorporación de nuevos actores. Todas las modificaciones se registrarán en la bitácora de control de cambios.

Bitácora de Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Elaborado Por	Aprobado Por
1.0	11/09/2026	Creación inicial del plan de interesados.	Pablo Gutiérrez	Karina Álvarez / Max Kreimerman

11. Referencias

- AXELOS. (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2. TSO.
- Bourne, L. (2015). Stakeholder Relationship Management: A Maturity Model for Organisational Implementation. Gower Publishing.
- Bryson, J. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6, 21-53.
- International Organization for Standardization. (2021). ISO 21502:2021 - Project, programme and portfolio management — Guidance on project management. ISO.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.