

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha	Hora de Inicio	Hora de Término
04-09-2026	08:30 h	09:00 h
Modalidad	Online (vía Teams)	
Tipo de Reunión	Reunión de Inicio del Proyecto (Kick Off)	

Objetivo

Dar inicio al proyecto, presentando al equipo desarrollador el alcance del trabajo asignado, el módulo de Ventas, aclarando la división de responsabilidades frente al equipo a cargo de Marketing, definiendo qué se debe reportar a Duoc UC y qué se debe reportar a Alloxentric, y estableciendo los canales de apoyo técnico y de seguimiento, junto con las primeras tareas a realizar por el equipo.

Temas Tratados

Contexto del proyecto

- El proyecto es desarrollado para Alloxentric y se divide en dos áreas: Marketing y Ventas, cada una asignada a un equipo distinto.
- El presente equipo deberá desarrollar la solución asociada a Ventas.
- La plataforma ya se encuentra en producción y utiliza inteligencia artificial para industrializar la generación de contenido y propuestas comerciales de calidad, conectando en un solo lugar la prospección, las campañas de marketing y los reportes de ventas.
- Funcionamiento general: el usuario crea un "concept" (propuesta de oferta) y desde ahí el sistema genera contenido de marketing adaptado a cada canal (por ejemplo, respetando el límite de caracteres de Twitter/X). El módulo de Ventas debe conectar esa información de marketing con los reportes correspondientes.
- La plataforma ya cuenta con módulos operativos (oportunidades, contenidos de librerías, entre otros) que sirven de base; los equipos no parten desde cero.
- Según feedback del propio cliente, la versión 1 del módulo de Ventas no quedó funcional, por lo que el equipo tiene libertad para reconstruirla completamente o partir de la base existente.

División del proyecto y reporte a Duoc vs. Alloxentric

- Algunos profesores de Duoc consideraron insuficiente el alcance de un proyecto dividido por áreas para efectos del capstone. Como solución, se definió que los equipos pueden desarrollar el proyecto completo (Marketing + Ventas) y reportarlo íntegro a Duoc, pero a Alloxentric solo deben reportar el módulo que les fue asignado (Ventas). La decisión de abarcar solo Ventas o el proyecto completo queda a criterio del equipo.

Documento de requerimientos

- Karina Álvarez indicó que ya existe un documento de requerimientos específicos para el área de Ventas, elaborado esta semana, y que se pondrá a disposición del equipo en la carpeta compartida junto con el de Marketing.

Uso de API Key de IA

- Se recomendó trabajar con API Keys gratuitas de NVIDIA. El cliente proporcionará una guía con el paso a paso para su configuración y uso.

Soporte técnico

- Max Khreimerman representa la parte técnica del proyecto (backend, frontend, base de datos, stack tecnológico) y permanecerá en el grupo de WhatsApp del equipo. Se recomienda enviarle las dudas técnicas por chat, etiquetándolo directamente.

Seguimiento del proyecto

- Se realizará el seguimiento mediante reuniones semanales para revisar avances, dudas y tareas de la semana siguiente.
- Más adelante se trabajará también sobre una plataforma interna, donde el equipo podrá levantar sus propios tickets y donde se gestionará la asistencia a reuniones.
- Las reuniones se realizarán los viernes a las 08:30 h.

Entregas académicas (Duoc)

- Los plazos y entregables exigidos por Duoc (por ejemplo, sprints) son independientes y no tienen relación directa con lo solicitado por Alloxentric.

Repositorio de código (GitHub)

- Alloxentric dará acceso a un repositorio privado del proyecto, que probablemente contiene información más actualizada que la carpeta compartida. Se generará un branch para el equipo y se compartirá una guía (form) con el flujo de trabajo a seguir. Es necesario designar a un responsable del equipo para este repositorio.

Despliegue / Vercel

- El equipo debe revisar el estado del proyecto en Vercel y en GitHub. Una vez que tengan el enlace de la plataforma desplegada, deben compartirlo en el chat del equipo y dejarlo también en la descripción del equipo del grupo (Whatsapp).

Acuerdos y Compromisos

N°	Acuerdo / Compromiso	Responsable	Fecha
1	Subir a la carpeta compartida los documentos de requerimientos de Ventas y de Marketing	Karina Álvarez (Alloxentric)	10-09-2026
2	Enviar al equipo la guía paso a paso para el uso de API Keys gratuitas de NVIDIA	Karina Álvarez (Alloxentric)	10-09-2026
3	Gestionar el acceso al repositorio privado de GitHub una vez definido el responsable del equipo	Karina Álvarez (Alloxentric)	10-09-2026
4	Revisar en profundidad la documentación entregada y comprender el alcance del proyecto	Equipo Desarrollo (Duoc)	10-09-2026
5	Definir al responsable de GitHub del equipo	Equipo Desarrollo (Duoc)	10-09-2026
6	Revisar el estado actual del proyecto en Vercel y GitHub	Equipo Desarrollo (Duoc)	10-09-2026
7	Decidir si desarrollarán solo el módulo de Ventas o el proyecto completo (Marketing + Ventas) para la entrega a Duoc	Equipo Desarrollo (Duoc)	10-09-2026
8	Compartir el enlace de la plataforma desplegada en el chat y en la descripción del equipo	Equipo Desarrollo (Duoc)	10-09-2026

Próximas Actividades

- Viernes 11 de septiembre, 08:30 h. Reunión de seguimiento semanal.

Listado de Asistentes

N°	Nombre	Rol	Correo
1	Karina Álvarez	Jefa de Proyecto Alloxentric	karina.alvarez@alloxentric.com
2	Bárbara Zúñiga	Desarrollador	bar.zunigaa@duocuc.cl
3	Hernán López	Desarrollador	her.lopezs@duocuc.cl
4	Pablo Gutiérrez	Desarrollador	pa.gutierrezu@duocuc.cl