

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha	Hora de Inicio	Hora de Término
11-09-2026	08:30 h	09:00 h
Modalidad	Online (vía Teams)	
Tipo de Reunión	Reunión de Seguimiento Semanal del Proyecto	

Objetivo

Revisar los avances semanales del equipo de desarrollo, resolver dudas respecto al documento de requerimientos y definición de stakeholders, coordinar la entrega del entorno en la plataforma interna de gestión y definir las pautas de trabajo para el control de versionado y tareas.

Temas Tratados

Estado del Despliegue y Avances del Proyecto

- El equipo confirmó la puesta en marcha del frontend en Vercel, publicando el enlace correspondiente en la descripción y chat del grupo de trabajo.
- Se probó el backend en dos plataformas: Render (a cargo de Jorge) y Google Cloud (a cargo de Pablo). Dado que la configuración de Google Cloud quedó pendiente de ajustes, se dejó operativo el backend en Render.
- Se validó el correcto funcionamiento del flujo de autenticación (login y registro de nuevos usuarios) y el uso de las funcionalidades principales expuestas.

Diagnóstico del Módulo de Ventas y Funcionalidades

- Karina Álvarez aclaró que, aunque gran parte del proyecto se encuentra previamente implementado, existen funcionalidades que están desarrolladas parcialmente o no operan adecuadamente según las necesidades del negocio.
- Específicamente, las funcionalidades vinculadas al módulo de Ventas no están logrando el objetivo final de generar la reportería requerida.
- Karina Álvarez se comprometió a adjuntar en el documento de respuestas un resumen o mapeo detallado de las funcionalidades con fallas o a medio

implementar para orientar el trabajo directo del equipo hacia los dolores del cliente.

Definición de Stakeholders e Interesados del Proyecto

Se resolvió la duda sobre la definición de la lista de interesados:

- Nondalton: Empresa cliente final para la cual se desarrolla el proyecto.
- Max Khreimerman (Alloxentric): Representante técnico e interesado principal del proyecto por parte de Alloxentric y articulador de los requerimientos de Nondalton.
- Karina Álvarez (Alloxentric): Jefa de Proyecto.

Habilitación de Plataforma Interna de Gestión de Proyectos

- Se informó que entre el sábado y los primeros días de la próxima semana (lunes/martes aprox.) se enviará la invitación al líder del equipo (Pablo Gutiérrez) para enrolarlo en la plataforma interna de gestión.
- El líder de equipo tendrá la responsabilidad de crear e invitar a sus compañeros dentro del portal.
- La gestión del trabajo no se estructurará mediante Historias de Usuario tradicionales, sino a través de Épicas, las cuales deberán desglosarse en tareas/tickets específicos asignables a cada integrante.
- Dicha plataforma permitirá monitorear el avance (0% a 100%), gestionar fechas límite y controlar retrasos. Adicionalmente, cuenta con un módulo interno para el registro de asistencias y minutas de reunión.

Aclaración sobre Repositorio de Código (GitHub)

- Se clarificó que el proyecto no cuenta con un repositorio privado preexistente entregado por Alloxentric.
- Se instruyó al equipo a trabajar sobre su propio repositorio privado de GitHub, utilizando el código base alojado previamente en la carpeta de Google Drive. Al finalizar el semestre, se realizará la entrega formal del código fuente consolidado a Alloxentric.

Acuerdos y Compromisos

N°	Acuerdo / Compromiso	Responsable	Fecha
----	----------------------	-------------	-------

1	Enviar el documento consolidado con las respuestas a las dudas planteadas y el resumen/mapeo de las funcionalidades del módulo de Ventas que requieren corrección.	Karina Álvarez (Alloxentric)	11-09-2026
2	Enviar la invitación al líder de equipo para la plataforma interna de gestión de proyectos.	Karina Álvarez (Alloxentric)	15-09-2026
3	Crear las cuentas e invitar a los demás integrantes del equipo a la plataforma interna de gestión.	Pablo Gutiérrez (Líder de Equipo)	Tras recibir invitación
4	Estructurar las tareas del proyecto en Épicas y Tickets dentro de la plataforma interna asignando responsables y fechas.	Equipo Desarrollo (Duoc)	Próximo sprint
5	Mantener y gestionar el proyecto dentro del repositorio privado propio de GitHub a partir del código base.	Equipo Desarrollo (Duoc)	Continuo

Próximas Actividades

- Viernes 18 de septiembre, 08:30 h. Reunión de seguimiento semanal.

Listado de Asistentes

Nº	Nombre	Rol	Correo
1	Karina Álvarez	Jefa de Proyecto Alloxentric	karina.alvarez@alloxentric.com
2	Bárbara Zúñiga	Desarrollador	bar.zunigaa@duocuc.cl
3	Hernán López	Desarrollador	her.lopezs@duocuc.cl
4	Jorge Saavedra	Desarrollador	jor.saavedra@duocuc.cl
5	Pablo Gutiérrez	Líder de Equipo / Desarrollador	pa.gutierrezu@duocuc.cl