ND Sales V2 — Épicas, prioridad y tareas

Oct 15, 2026 · @Pablo

Resumen: historias, tiempo y responsables

Cada épica queda ligada a sus historias de usuario (SRS v2.0), al entregable de la EDT y al paquete de la carta Gantt. La carta Gantt da fechas por paquete, no por épica: la duración es la del paquete. Quedan 16 días del paquete 3, 23 del 4, 30 del 5 y 37 del 6 (desde el 22-10).

Épica	Historias	EDT	Paquete Gantt	Fechas	Duración	Responsable
E3 Generación de propuestas con IA	HU-01	3.1	3 Proposals & RAG	14/09 – 07/11	55 días	Jorge Saavedra
E1 Catálogo de servicios y precios	HU-02	3.2	3 Proposals & RAG	14/09 – 07/11	55 días	Sin asignar
E2 Clientes y personalización	HU-03	3.3	3 Proposals & RAG	14/09 – 07/11	55 días	Sin asignar
E5 Ciclo de vida y versionado	HU-05, HU-06, HU-11	3.4, 3.6	3 Proposals & RAG	14/09 – 07/11	55 días	Sin asignar
E4 Plantillas y exportación	HU-07, HU-12	3.5, 3.7	3 Proposals & RAG	14/09 – 07/11	55 días	Sin asignar
E12 Plataforma asíncrona	HU-18	3.8, 6.4	3 y 6	14/09 – 28/11	55 y 41 días	Sin asignar
E10 Prospección y correos	HU-15, HU-16, HU-17	4.1 a 4.3	4 Pipeline de Prospección	05/10 – 14/11	41 días	Sin asignar
E7 Reportes de pipeline	HU-10	5.1	5 Opportunities, Reports e Integraciones	12/10 – 21/11	41 días	Sin asignar
E6 Integración con CRM	HU-04	5.2 (pruebas 6.5)	5 Opportunities, Reports e Integraciones	12/10 – 21/11	41 días	Pablo
E8 Asistente conversacional	HU-09	5.3	5 Opportunities, Reports e Integraciones	12/10 – 21/11	41 días	Sin asignar
E9 Sales enablement con IA	HU-08	5.4	5 Opportunities, Reports e Integraciones	12/10 – 21/11	41 días	Jorge Saavedra
E11 Seguridad y auditoría	HU-13, HU-14	6.2, 6.3	6 Testing, Seguridad y Despliegue	19/10 – 28/11	41 días	Sin asignar

Hitos fijos: congelamiento de funcionalidades 21-11, app terminada 28-11, aceptación 30-11 a 09-12, documentación 30-11 a 14-12, entrega 14-12, defensa 19-12.

Quién hizo qué (según los diarios de Fase 2)

Los diarios son reflexiones, no registros de tareas: solo nombran trabajo por persona en forma general. Lo que sigue es lo que dicen; el resto queda sin asignar.

- **Jorge Saavedra:** implementó generación de propuestas (E3) y sales enablement (E9), con casos de uso, pruebas de aceptación y registro de defectos. Elaboró el consolidado de requerimientos y el plan de pruebas, y guía el control de versiones.
- **Pablo:** líder del proyecto y comunicaciones; tomó el requerimiento del CRM (E6) y actualiza la documentación previa según el alcance vigente.
- **Hernán López:** desarrollo de código, según Saavedra "en todas las áreas"; en su diario dice que ordenará y corregirá la información ya guardada y adaptará su trabajo al nuevo rumbo. No nombra épicas.
- **Bárbara:** gestión de la metodología Kanban (no hay diario suyo adjunto).
- **Pendiente de asignar (según Saavedra):** ejecución de los casos de prueba de los demás requerimientos, verificación con un CRM real y manual de despliegue.

E11 · Seguridad, control de acceso y auditoría

Prioridad: Alta (transversal)

Descripción: Proteger la información comercial y dejar evidencia de quién hizo qué. Hoy el control de acceso por rol y la auditoría están parciales. Cubre autenticación en todos los endpoints, acceso solo a datos propios, permisos por rol y registro de auditoría. Impacta a todas las demás épicas, por eso va primero.

Historias de usuario: HU-13 Gestión de roles y permisos (Alta · Must) → autenticación, propiedad de datos, matriz de permisos y guardias por rol; HU-14 Log de auditoría (Alta · Must) → modelo, registro y consulta de auditoría. EDT 6.2 y 6.3. Gantt: 19/10 – 28/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Inventariar y auditar los endpoints
- [ ] Aplicar la autenticación que falte
- [ ] Filtros de propiedad: cada usuario ve solo sus datos
- [ ] Matriz de permisos y guardias por rol (admin/manager/user)
- [ ] Modelo de auditoría y registro de acciones clave (usuario, acción, fecha, IP)
- [ ] Consulta del registro de auditoría para el admin
- [ ] Pruebas automatizadas de permisos y aislamiento

E5 · Ciclo de vida y versionado de propuestas

Prioridad: Alta

Descripción: Unificar el ciclo de vida de la propuesta (Borrador, Enviada, Vista, En negociación, Firmada, Rechazada). Hoy hay dos listas de estados incompatibles, el cambio de estado sobrescribe el score de la oportunidad y "Vista" no se detecta. Incluye migración, transiciones válidas, versionado y cierre manual con documento firmado (la firma electrónica queda diferida).

Historias de usuario: HU-05 Estados de propuesta (Alta · Must) → máquina de estados, transiciones, migración y score; HU-06 Firmada con adjunto (Media · Should) → estado Firmada con documento; HU-11 Historial de versiones (Baja · Could) → versiones con fecha y autor. EDT 3.4 y 3.6. Gantt: 14/09 – 07/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Definir la máquina de estados y la matriz de transiciones
- [ ] Unificar la lista de estados en backend y frontend
- [ ] Migrar las propuestas existentes (equivalencias D-01)
- [ ] Validar transiciones y permitir marcar "Vista" manualmente
- [ ] Separar el score de la propuesta del de la oportunidad, con prueba de regresión
- [ ] Estado "Firmada" con documento firmado adjunto
- [ ] Guardar versiones con fecha y autor, y vista de historial

E1 · Catálogo de servicios y precios

Prioridad: Alta

Descripción: Crear una única fuente de verdad de servicios, precios y condiciones. Hoy los precios se escriben a mano en cada propuesta. Permite cotizar más rápido y sin errores, con precios editables solo por manager y admin, sin alterar propuestas ya emitidas.

Historias de usuario: HU-02 Catálogo de servicios y precios (Alta · Must). EDT 3.2. Gantt: 14/09 – 07/11. Bloquea el insumo del catálogo real (plazo 23-10). Responsable: sin asignar.

- [ ] Modelo de datos del servicio
- [ ] CRUD con desactivación
- [ ] Pantalla de administración del catálogo
- [ ] Carga inicial del catálogo de NoonDalton
- [ ] Selector de servicios en el paso 2, con precarga y ajuste de precio
- [ ] Cálculo de totales
- [ ] Restringir la edición de precios a manager y admin, con pruebas de permisos
- [ ] Snapshot de precios al emitir la propuesta

E2 · Clientes y personalización por perfil

Prioridad: Alta

Descripción: Enriquecer al cliente con industria y tamaño, vincular cada propuesta a un cliente por identificador y mostrar su historial. Hoy el cliente solo guarda datos de contacto, lo que impide que la IA personalice el contenido.

Historias de usuario: HU-03 Personalización por perfil de cliente (Alta · Must). EDT 3.3. Gantt: 14/09 – 07/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Ampliar el cliente con industria y tamaño, con sus catálogos
- [ ] Formulario de cliente actualizado
- [ ] Campo `customer_id` en la propuesta y selector de cliente en el paso 1
- [ ] Script de migración de propuestas existentes
- [ ] Historial de propuestas por cliente
- [ ] Inyectar el perfil del cliente en el prompt de generación

E3 · Generación de propuestas con IA (flujo guiado)

Prioridad: Alta

Descripción: Núcleo de "vender con IA". Flujo guiado de 3 pasos (datos generales, servicios y precios, generación y revisión) que produce un borrador editable usando propuestas BPO históricas como contexto dinámico, sin bloquear al usuario y con el tiempo de generación medido.

Historias de usuario: HU-01 Generación de borrador con IA (Alta · Must). EDT 3.1. Gantt: 14/09 – 07/11. Depende de las propuestas históricas BPO (plazo 23-10): quedan 15 días entre ese plazo y el cierre del paquete. Responsable: Jorge Saavedra.

- [ ] Definir el flujo y los mockups (wireframe v3)
- [ ] Pantallas de los 3 pasos, con validaciones
- [ ] Ajustar el prompt y el servicio de generación
- [ ] Pantalla de revisión y edición del borrador
- [ ] Manejo de errores del proveedor de IA
- [ ] Cargar las propuestas BPO históricas
- [ ] Reemplazar el contexto fijo de ciberseguridad por contexto dinámico, y validarlo
- [ ] Generación asíncrona con indicador de avance y notificación
- [ ] Medir tiempos por extensión y definir la meta

E6 · Integración con CRM (HubSpot y Salesforce)

Prioridad: Alta

Descripción: Sincronizar contacto, negocio y monto con HubSpot y Salesforce (un solo sentido, propuesta hacia CRM). La integración existe pero nunca se probó con cuentas reales; debe evitar duplicados y mostrar los errores al usuario.

Historias de usuario: HU-04 Registro en el CRM (Alta · Must; criterio de proyecto CA-12 solo propuesto). EDT 5.2, pruebas 6.5. Gantt: 12/10 – 21/11. Cuenta de desarrollo de CRM por entregar (plazo 30-10). Responsable: Pablo.

- [ ] Mapear campos propuesta/cliente → CRM
- [ ] Pruebas en HubSpot sandbox y Salesforce dev
- [ ] Guardar el ID externo del CRM y hacer upsert idempotente
- [ ] Mostrar y registrar errores de sincronización, con botón de reintento
- [ ] Manejo de timeouts y caídas del CRM

E4 · Plantillas, condiciones comerciales y exportación

Prioridad: Media

Descripción: Estandarizar las propuestas con plantillas reutilizables por servicio o industria, bloque de condiciones comerciales y exportación a PDF y DOCX con diseño corporativo de NoonDalton, listas para enviar fuera de la plataforma.

Historias de usuario: HU-07 Plantillas con condiciones comerciales (Media · Should) → CRUD, filtros, variables y bloque de condiciones; HU-12 Exportación PDF y DOCX (Media · Should) → diseño corporativo y regresión. EDT 3.5 y 3.7. Gantt: 14/09 – 07/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Revisar el CRUD de plantillas y autocompletar variables
- [ ] Clasificar y filtrar por servicio o industria
- [ ] Bloque de condiciones comerciales con el texto oficial de NoonDalton
- [ ] Logo y colores corporativos en la exportación
- [ ] Pruebas de regresión de PDF y DOCX

E7 · Reportes de pipeline

Prioridad: Media

Descripción: Dar visibilidad del embudo comercial: propuestas por estado, conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre (hoy sin calcular), con exportación a xlsx, csv y pdf.

Historias de usuario: HU-10 Reportes y exportación del pipeline (Media · Should). EDT 5.1. Gantt: 12/10 – 21/11. Depende de los estados unificados de E5. Responsable: sin asignar.

- [ ] Agregaciones por estado y monto, y dashboard
- [ ] Definir las fórmulas de KPI con negocio
- [ ] Calcular win rate y conversión

- [ ] Calcular el tiempo promedio de cierre
- [ ] Incluir datos de Ventas en la exportación (xlsx, csv, pdf) y probarla

E8 · Asistente conversacional de ventas

Prioridad: Media

Descripción: Unificar los dos asistentes actuales en uno solo, de solo consulta, que responda sobre los clientes, propuestas y catálogo del propio vendedor sin exponer datos de otros usuarios.

Historias de usuario: HU-09 Asistente conversacional único (Media · Should). EDT 5.3. Gantt: 12/10 – 21/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Fusionar o retirar el asistente de marketing y unificar la interfaz
- [ ] Herramientas de consulta de clientes, propuestas y catálogo
- [ ] Filtrado por usuario en todas las consultas
- [ ] Pruebas de respuestas con datos reales y de aislamiento

E9 · Sales enablement con IA

Prioridad: Media

Descripción: Generar material de apoyo a la venta (casos de éxito, comparativas y respuestas a objeciones) como borradores editables, basados solo en información cargada en el sistema y sin presentar datos inventados como reales.

Historias de usuario: HU-08 Material de sales enablement (Media · Should). EDT 5.4. Gantt: 12/10 – 21/11. Responsable: Jorge Saavedra.

- [ ] Flujos de casos de éxito, comparativas y respuestas a objeciones
- [ ] Fuente de datos: propuestas y casos cargados
- [ ] Guardrails: citar la fuente o avisar si falta información
- [ ] Pruebas con datos ausentes

E10 · Prospección automatizada y correos de venta

Prioridad: Media

Descripción: Detectar vacantes BPO relevantes como leads y preparar correos personalizados con revisión humana obligatoria. Gran parte ya existe: falta validarlo con fuentes reales y conectar los correos a los leads del pipeline. El envío real queda fuera.

Historias de usuario: HU-15 Configurar y ejecutar el pipeline → validar y mantener; HU-16 Agente 1, detección y calificación de vacantes → pruebas con fuentes reales; HU-17 Agente 3, Review Queue de correos → conexión a leads, aprobación e historial. Las tres Media (propuesta) · Should. EDT 4.1 a 4.3.

Gantt: 05/10 – 14/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Validar con las pruebas existentes
- [ ] Confirmar con NoonDalton las palabras clave BPO
- [ ] Pruebas con fuentes reales y ajuste del umbral de relevancia
- [ ] Conectar el Agente 3 a los leads del pipeline, personalizando con cargo y empresa
- [ ] Cola de revisión: aprobar, rechazar y regenerar
- [ ] Marcar como enviado o exportar
- [ ] Historial de decisiones

E12 · Plataforma: asíncrono, resiliencia y despliegue

Prioridad: Media (transversal)

Descripción: Asegurar que las tareas pesadas no bloqueen al usuario, que las fallas de IA o CRM no detengan la aplicación y que el despliegue sea reproducible con un manual documentado.

Historias de usuario: HU-18 Tareas en segundo plano y fallas externas (Alta · Must). EDT 3.8 y 6.4. Gantt: 14/09 – 07/11 y 19/10 – 28/11. Responsable: sin asignar.

- [ ] Endpoint y UI de estado de tareas, con pruebas
- [ ] Modo fallback si falla la cola, con prueba de indisponibilidad
- [ ] Manejo uniforme de errores de IA y CRM, con mensajes en la UI
- [ ] Manual de despliegue con dependencias y variables de entorno, validado en un entorno limpio

Diferido (fuera de esta etapa)

Firma electrónica con proveedor, identificación de contactos (Agente 2), escaneo programado, CRM bidireccional, multi-tenancy/i18n/tema oscuro y envío real de correos.