MINUTA DE REUNIÓN

Fecha	Hora de Inicio	Hora de Término
02-10-2026	08:30 h	08:47 h
Modalidad	Online (vía Teams)	
Tipo de Reunión	Reunión de Seguimiento Semanal del Proyecto	

Objetivo

Revisar los avances individuales del equipo de desarrollo (agentes de IA, integración con CRM y despliegue), abordar la solicitud de un MVP planteada por los docentes y coordinar con Alloxentric las gestiones, plazos y aclaraciones de negocio pendientes.

Temas Tratados

Avances del Equipo de Desarrollo

- Hernán López informó que trabajó en los tres agentes del proyecto. En el primer agente, encargado de buscar anuncios de trabajo para que el segundo agente (oportunidades) los analice, quedaron conectados los scrapers y definido el destino donde se alimentará la información.
- Se corrigieron los formatos y la detección por nombres para que el agente procese correctamente las palabras clave de búsqueda. Queda pendiente iniciar el segundo agente y, posteriormente, el tercero.
- Pablo Gutiérrez informó que la integración con los CRM quedó operativa: HubSpot recibe y entrega información, y también se logró enviar información a Salesforce, algo que antes no funcionaba.
- Se detectó que las claves de conexión ingresadas en la pestaña de Configuración e Integraciones (distintas para HubSpot y Salesforce) funcionan durante la sesión, pero no persisten al cerrarla. Se buscará una solución de persistencia para que cada usuario ingrese sus credenciales una sola vez.
- Queda pendiente aclarar qué información debe llegar a los CRM y de qué forma debe hacerlo.
- Según lo informado por Pablo Gutiérrez, Jorge Saavedra trabajó en la integración con Celery y Redis, la cual ya funciona en ambiente local.

- Bárbara Zúñiga creó el día anterior las épicas y tickets del proyecto. Lo ya realizado se marcará como completado y luego se tomarán las tareas pendientes.

Despliegue y Consolidación del Código

- El día anterior (01-10-2026) el equipo se reunió para resolver los commits y merges necesarios para consolidar la rama principal.
- Se detectó que, en Vercel, el frontend se despliega, pero solo la rama main está conectada al backend. Como el equipo trabajaba sobre una rama previa a main, la actualización se subió sin conexión al backend. Se revisará cómo corregirlo.
- El equipo priorizará la documentación solicitada por el profesor y aprovechará el fin de semana para avanzar, considerando que la disponibilidad de cada integrante varía según su carga laboral.

Solicitud de MVP y Gestión con los Docentes

- Pablo Gutiérrez comentó que el profesor cuestionó la entrega de un MVP sin haber realizado antes el diseño, lo que frenó la intención del equipo de mostrar sus avances. El equipo desconoce el resultado de las conversaciones entre los docentes y Alloxentric; el profesor mencionó correos pendientes de respuesta.
- Karina Álvarez indicó que no ha recibido comunicación de los docentes y consideró inviable un MVP en este momento, ya que la estructura inicial del proyecto se terminó de armar hace aproximadamente dos semanas.
- Karina Álvarez sugirió que el profesor le envíe un correo explicando la situación y el cronograma del Capstone, indicando la fecha en que se presentará el MVP, para poder escalarlo internamente, dado que en Alloxentric consultan por el avance de los MVP. Se comprometió a escribir a los profesores Pino y José Luis para solicitarlo.
- El equipo consultará al profesor en su reunión del día siguiente (03-10-2026) si ya gestionó el correo. Además, estima que con lo avanzado podría mostrar resultados, pues la aplicación no partía desde cero y se pusieron en marcha funcionalidades que no operaban.
- Karina Álvarez dejó registrado en su reporte que el MVP del agente 1 está listo, que faltan los agentes 2 y 3 y el despliegue en Vercel, y fijó como fecha tentativa el viernes 09-10-2026, mientras se gestiona con los docentes ganar al menos un mes de plazo.

- Hernán López estimó que para la próxima semana estaría al menos el agente 2, siendo el agente 3 el más complejo; indicó que hubo retrasos porque los datos que se suponía debían migrarse no estaban creados. Pablo Gutiérrez valoró contar con un agente terminado a esta altura.

Coordinación con Alloxentric y Aclaraciones de Negocio

- Karina Álvarez indicó que continúa gestionando las respuestas a las preguntas del equipo, las cuales podrían demorar hasta un mes, y que las enviará apenas las tenga. Señaló que ha solicitado lo mismo reiteradamente a Max.
- Pablo Gutiérrez señaló que, en lo técnico, el equipo ha podido avanzar, pero falta claridad en la visión de negocio. Además, esperaba tener más contacto con Max.
- Karina Álvarez indicó que puede invitar a Max a una reunión si el equipo lo solicita con anticipación, por su agenda de reuniones. El equipo evaluará pedirlo, al menos una vez, si no llegan las respuestas del documento enviado.
- Karina Álvarez pidió al equipo que vaya consultando sus dudas a medida que surjan.

Acuerdos y Compromisos

N°	Acuerdo / Compromiso	Responsable	Fecha
1	Enviar un mensaje por WhatsApp a los profesores Pino y José Luis, solicitando que envíen un correo explicando la situación y el cronograma del Capstone.	Karina Álvarez (Alloxentric)	02-10-2026
2	Consultar al profesor, en la reunión del día siguiente, si ya gestionó el correo, y pedirle que lo envíe a Karina Álvarez.	Equipo Desarrollo (Duoc)	03-10-2026
3	Mantener como fecha tentativa del MVP el viernes 09-10-2026 (agente 1 listo; pendientes agentes 2 y 3 y despliegue en Vercel), mientras se gestiona con los docentes.	Karina Álvarez (Alloxentric)	09-10-2026
4	Completar el despliegue en Vercel con conexión al backend y consolidar la rama principal.	Equipo Desarrollo (Duoc)	04-10-2026
5	Avanzar con el segundo agente y, posteriormente, con el tercero.	Hernán López	09-10-2026
6	Implementar la persistencia de las claves de integración con HubSpot y Salesforce, y aclarar qué información debe enviarse a los CRM.	Pablo Gutiérrez (Líder de Equipo)	Por definir

7	Enviar las respuestas a las dudas planteadas por el equipo.	Karina Álvarez (Alloxentric)	Hasta 1 mes
8	Evaluar la solicitud de una reunión con Max Khreimerman (Alloxentric) para aclarar la visión de negocio, si no llegan las respuestas.	Equipo Desarrollo (Duoc)	Por definir

Próximas Actividades

- Sábado 03 de octubre. Reunión del equipo con el profesor para consultar la gestión del correo solicitado.
- Viernes 09 de octubre, 08:30 h. Reunión de seguimiento semanal y fecha tentativa del MVP.

Listado de Asistentes

N°	Nombre	Rol	Correo
1	Karina Álvarez	Jefa de Proyecto Alloxentric	karina.alvarez@alloxentric.com
2	Hernán López	Desarrollador	her.lopezs@duocuc.cl
3	Pablo Gutiérrez	Líder de Equipo / Desarrollador	pa.gutierrezu@duocuc.cl